

Gestion de projet Réunion

Présentes: Amalia, Jessica, Mélusine, Dorothée et Jenny

- Animatrice: Jessica
- Scribe: Jenny
- Relation client : Mélusine

1. Objectif:

--> Digitaliser les dossiers patients , antécédents médicaux sur un modèle interne.

- a. Facilité d'encodage des données patient: Infos perso, Traitements en cours
- b. Sécurité : accès limité en fonction des rôles des intervenants
- c. Facilitation et fluidité de l'accès et la transmission des infos concernant le patient entre les différents intervenants

2. Public cible:

a. Secrétariat:

- va gérer les inscriptions, admissions et la création du dossier,
- Gestion des rdv
- enregistrement des infos perso,
- association avec le médecin.
- Attention pas d'info médicales!

b. Médecins:

- Accès complet au dossier
- Consultation des antécédents médicaux
- Ordonnances vers d'autres départements (soins, examens,...)
- Ajout de notes et diagnostique
- Ajout de prescriptions

c. Infirmières:

- Accès complet au dossier
- Consultation des antécédents médicaux
- Ajout de notes d'observations et de soins
- Ajout de prescriptions
- Ordonnance vers d'autres départements

d. Labo / Techniciens:

- Accès limité
- Conformité de l'examen

e. Technologues:

- Accès limité aux antécédents
- Rédaction de rapports d'examens

3. Fonctionnalités essentielles

- (1) Mise en place de la Database des Clients et des intervenants médicaux
- (2) Niveau d'accès des différents intervenants et traçabilité (identification)
- (3) Transmission des infos selon un système de "ticketing", lien avec le dossier médical (prescriptions, diagnostics, observations,...)
- Mis en place pour tous les patients (Hôpital): d'abord que les nouveaux patients puis progressivement les anciens

4. Contraintes

a. Matérielles:

- Serveurs ?
- Tablettes, Pc pour les intervenants ?

b. Techniques: Local!!

- DB: (va dépendre de leur système interne)
- Système intranet?
- Est-ce assez par rapport au projet?
- Prévoir back-up!!!
-

c. Budgétaires: min 80.000 euros en Opensource – 150.000 si autre système

d. Développement: Minimum 5 dev max 8.

e. Temporelles:

- Conservation données
- Formation d'un échantillon du personnel
- Phases de testing

f. Juridiques:

- RGPD ?

5. Critères de succès

- Formation avec succès de l'échantillon qui permettra de former le reste du personnel
- Testing avec succès pour les différents intervenants

- c. Fluide et simple (doit être plus pratique que la version papier)
- d. Les infirmières et médecin doivent avoir tout fonctionnel, les autres rôles peuvent être ajoutés par après.

6. Equipe projet

- Dev- tester: 8 puis 5 sur phase 4?
- Design:
- Front:
- DB:

7. Planning et délais (estimation)

Phase 1: 10 jours

- i. Consultations avec le client

Phase 2 : 20 jours

- i. Prototype de la DB
- ii. Mise en place des différents rôles et accès associés
- iii. Design

Phase 3: 40 jours

- i. Assemblage des prototypes

Phase 4: 20 jours

- i. Formation du personnel
- ii. Testing - Debug